CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	955522/2023		MAPA			

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE - MT	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	VICINAL 01	VICINAL 02	VICINAL 03	VICINAL 04	VICINAL 05	VICINAL 06 - ESTACA 0+0,00 À 5	VICINAL 06 - ESTACA 570+0,00 /	VICINAL 06 - RAMAIS	VICINAL 07	VICINAL 08	VICINAL 08 - RAMAIS	VICINAL 09 - ESTACA 0+0,00 À 4	VICINAL 09 - ESTACA 417+0,00	VICINAL 09 - RAMAIS	VICINAL 10	VICINAL 10 A
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1		2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1																14
4	TERRAPLENAGEM		1	1	2	3	3	3	5	5	8	8	8	9	10	10	11	11
5	BUEIROS		1	1	2			3	5	5	8		8		9	10	11	12
6	REVESTIMENTO / CASCALHAMENTO		1	2	3	3	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14
7	SINALIZAÇÃO		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
8	0																	
9	0																	
10	0																	
11	0																	
12	0																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	6,69%	7,37%	8,01%	4,99%	7,37%	6,15%	7,38%	8,71%	6,03%	6,51%	6,11%	5,83%
	R$	963.200,00	1.060.696,98	1.152.012,29	718.520,14	1.061.043,49	884.642,49	1.061.451,65	1.253.212,19	868.235,63	936.031,92	879.462,62	839.401,57
Acumulado	%	6,69%	14,07%	22,07%	27,07%	34,44%	40,59%	47,97%	56,68%	62,71%	69,22%	75,33%	81,16%
	R$	963.200,00	2.023.896,99	3.175.909,28	3.894.429,42	4.955.472,90	5.840.115,39	6.901.567,04	8.154.779,23	9.023.014,86	9.959.046,78	10.838.509,40	11.677.910,97

Cronograma		Mês 13	Mês 14										
Parcela	%	9,78%	9,06%										
	R$	1.406.928,53	1.303.265,40										
Acumulado	%	90,94%	100,00%										
	R$	13.084.839,50	14.388.104,90										

Cronograma			
Parcela	%		
	R$		
Acumulado	%		
	R$		

LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:[redacted]
Dados: 2025.07.07 08:54:38 -04'00'

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE - MT, 07 de julho de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: LUIS FELIPE CARV
CREA / CAU: 121.523.583-6

auto block LGPD