ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Rua Santa catarina nº: 146
CNPJ: 01.367.762/0001-93

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO

LOCAL: RUA SANTA CATARINA Nº146- CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

TABELA DE REFERENCIA **SINAPI 02/2021**

BDI: **24,32%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**1,50%**	**1.166,44**	1.166,44	100%	0	0%	0,00	0,00%
2.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**	**2,41%**	**1.869,68**	616,99	33%	616,99	33%	635,69	34,00%
3.0	**EXECUÇAO**	**26,24%**	**20.360,50**	8.144,20	40%	8.144,20	40%	4.072,10	20,00%
4.0	**REVESTIMENTO /PAREDES**	**13,79%**	**10.696,91**	4.278,76	40%	4.278,76	40%	2.139,38	20,00%
5.0	**COBERTURA**	**23,08%**	**17.908,60**	8.954,30	50%	8.954,30	50%	0,00	0,00%
6.0	**ESQUADRIAS- VIDROS**	**3,64%**	**2.823,53**	423,53	15%	423,53	15%	1.976,47	70,00%
7.0	**PISO**	**18,09%**	**14.039,30**	2.105,90	15%	2.105,90	15%	9.827,51	70,00%
9.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**1,99%**	**1.545,79**	231,87	15%	231,87	15%	1.082,05	70,00%
10.0	**PINTURAS**	**9,25%**	**7.177,15**	1.076,57	15%	1.076,57	15%	5.024,01	70,00%
VALOR TOTAL		**70,66%**	**77.587,90**	26.998,56	34,80%	25.832,12	33,29%	24.757,21	31,91%
VALOR ACUMULADO		**77.587,90**		**26.998,56**	34,80%	**52.830,69**	68,09%	**77.587,90**	100,00%

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, MARÇO DE 2021

ROBERTO MOREIRA
ENG.º CIVIL
CREA:MT 035490