

ESTADO DE MATO GROSSO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE - MT				
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA JOSÉ FIGUEIREDO			
MUNICÍPIO:	FIGUEIROPOLIS D'OESTE			
CR:	0332786-13/2010 - MTUR/CAIXA			
DATA:	MAIO / 2017			
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR RECURSO DA UNIÃO	VALOR CONTRA PARTIDA	VALOR TOTAL DO RECURSO
SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA L.F. CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA				
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.943,40	2.214,62	16.158,02
2	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	10.109,87	1.605,74	11.715,61
3	CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE	73.750,34	11.713,70	85.464,04
4	CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS	86.613,68	13.756,77	100.370,45
5	CONSTRUÇÃO DO BUSTO	-	-	-
6	URBANIZAÇÃO	16.887,84	2.682,28	19.570,12
7	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	28.794,87	4.573,46	33.368,33
SUBTOTAL		230.100,00	36.546,57	266.646,57
SALDO REPROGRAMADO				
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.004,26	2.905,87	21.910,13
2	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	813,16	124,34	937,50
3	CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE	58.551,76	8.952,93	67.504,69
4	CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS	69.348,58	10.603,83	79.952,41
5	CONSTRUÇÃO DO BUSTO	-	-	-
6	URBANIZAÇÃO	11.117,05	1.699,86	12.816,91
7	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	-	-	-
SUBTOTAL		158.834,82	24.286,82	183.121,64
TOTAL DA OBRA REPROGRAMADA		388.934,82	60.833,39	449.768,21

BRASILIANO GARCIA DE MOURA
Engenheiro Civil e Sanitarista
CREA: 1204673527