



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
Rua Santa catarina nº: 146
CNPJ: 01.367.762/0001-93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBRA:		PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO DE 24 METROS				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais			
PREFEITURA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE											
ENDEREÇO:		RUA SANTA CATARINA . 146, CENTRO, CEP: 78290-000											
LOCAL DA OBRA		PONTE BRIGADERINHO SANTA HERMINIA											
COORDENADAS		15°31'12.87"S 58°43'24.09"O											
Cronograma Físico e Financeiro					30		60		90		120		
Item	Descrição			Total	Peso	Total	Peso (%)	Total	Peso (%)	Total	Peso (%)	Total	Peso (%)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			R\$ 6.416,35	0,98 %	R\$ 3.208,18	50%	R\$ -		R\$ -	0%	R\$ 3.208,18	50%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - INFRA ESTRUTURA			R\$ 68.207,67	10,41 %	R\$ 17.051,92	25%	R\$ 17.051,92	25%	R\$ 17.051,92	25%	R\$ 17.051,92	25%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 30.478,68	4,65 %	R\$ 30.478,68	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO			R\$ 116.513,57	17,78 %	#####	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
5	MESO - ESTRUTURA - PILARES - ENCONTRO - APARELHO DE APOIO			R\$ 75.510,41	11,52 %	R\$ 18.877,60	25%	R\$ 56.632,81	75%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
6	SUPRA - ESTRUTURA - VIGA SUPERIOR - TABULEIRO			R\$ 358.189,53	54,66 %	R\$ -	0%	#####	50%	#####	40%	R\$ 35.818,95	10%
TOTAL				R\$ 655.316,21	#####	#####	28%	#####	39%	#####	24%	R\$ 56.079,05	9%

	30		60		90		120	
	Total	Peso (%)	Total	Peso (%)	Total	Peso (%)	Total	Peso (%)
VALOR TOTAL	#####	28%	#####	39%	#####	24%	R\$ 56.079,05	9%
VALOR ACUMULADO	#####	28%	#####	67%	#####	91%	#####	100%

ROBERTO MOREIRA
ENG CIVIL
CREA-MT: 035490