



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
Rua Santa catarina nº: 146
CNPJ: 01.367.762/0001-93

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA TOTAL DO PRÉDIO MUNICIPAL' POUPA TEMPO

LOCAL: RUA SÃO PAULO ESQUINA COM RUA MINAS GERAIS, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT COORDENADAS - 15°26'4

TABELA DE REFERENCIA

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

SINAPI -02/2022

BDI: 23,54%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,55%	1.264,58	1.264,58	100%	0	0%	0,00	0,00%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	20,17%	10.008,00	3.302,64	33%	3.302,64	33%	3.402,72	34,00%
3.0	COBERTURA	75,28%	37.351,79	14.940,72	40%	14.940,72	40%	7.470,36	20,00%
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2,00%	990,00	396,00	40%	396,00	40%	198,00	20,00%
VALOR TOTAL		100,00%	49.614,37	19.903,94	40,12%	18.639,36	37,57%	11.071,08	22,31%
VALOR ACUMULADO		49.614,37		19.903,94	40,12%	38.543,29	77,69%	49.614,37	100,00%

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, SETEMBRO DE 2022

ROBERTO MOREIRA
ENG.º CIVIL
CREA:MT 035490