



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
Rua Santa catarina nº: 146
CNPJ: 01.367.762/0001-93

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE POLICARBONATO (BALCÃO RURAL) **COORDENADAS -** 15°26'49.47"S 58°44'9.97"O W

LOCAL: RUA SÃO PAULO ESQUINA COM RUA MINAS GERAIS , CETRO (PRAÇA) - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI:

24.32%

ORÇAMENTO DA OBRA

ITEM	BOLETIM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	QUANTIDADE	PREÇO			
						UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
			BALCÃO RURAL						
1.0	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M²	176.00	32.34	40.20	7,075.20	10.15%
						SUB-TOTAL 1.0		7,075.20	10.15%
2.0			MOVIMENTOS DE SOLO						
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M²	2.40	57.04	70.91	170.18	0.24%
						SUB-TOTAL 2.0		170.18	0.24%
3.0			FUNDAÇÃO						
3.1	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	2.40	313.55	389.80	935.52	1.34%
3.3	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90	7.58	9.42	847.80	1.22%
						SUB-TOTAL 3.0		1,783.32	2.56%
4.0			EXECUÇÃO						
4.1	ORÇAMENTO		TUBO 4 POLEGADAS #13	UNID	7.00	382.70	475.77	3,330.39	4.78%
4.2	ORÇAMENTO		BARRA METALON 30X 70 # 16	UNID	37.00	162.43	201.93	7,471.41	10.72%
4.3	ORÇAMENTO		BARRA METALON 60X 40 # 14	UNID	51.80	219.93	273.41	14,162.63	20.33%
	ORÇAMENTO		ADESIVO SELANTE SILICINE PU 40	UNID	14.00	35.00	43.51	609.14	0.87%
	ORÇAMENTO		ELETRODO 6013	KG	27.00	20.43	25.39	685.53	0.98%
						SUB-TOTAL 4.0		26,259.10	37.69%
5.0			COBERTURA						
5.1	ORÇAMENTO		CHAPA POLICARBONATO BRANCO 210X600 mm	UNID	15.00	1,292.00	1,606.21	24,093.15	34.58%
5.2	ORÇAMENTO		PERFIL U ACABAMENTO POLICARBONATO	UNID	16.00	69.90	86.89	1,390.24	2.00%
5.3	ORÇAMENTO		BARRA CHATA ACABAMENTO POLICARBONATO	UNID	14.00	119.00	147.94	2,071.16	2.97%
5.4	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	48.00	62.06	77.15	3,703.20	5.31%
5.5	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	30.00	26.94	33.49	1,004.70	1.44%
5.6	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID	16.00	27.29	33.92	542.72	0.78%



MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

TABELA DE REFERENCIA

SINAPI 13/12/2019

BDI:

24.32%

ITEM	BOLETIM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	QUANTIDADE	PREÇO			
						UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	
						SUB-TOTAL 5.0		32,805.17	47.08%
6.0			PINTURA						
6.3	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M²	38.30	33.27	41.36	1,584.08	2.27%
						SUB-TOTAL 4.0		1,584.08	2.27%
TOTAL DO ORÇAMENTO								69,677.05	100.00%

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, 02 DE FEVEREIRO DE 2020

ROBERTO MOREIRA
ENG.º CIVIL
CREA:MT 035490



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
Rua Santa catarina nº: 146
CNPJ: 01.367.762/0001-93

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE POLICARBONATO (BALCÃO RURAL)	COORDENADAS - 15°26'49.47"S 58°44'9.97"O W
LOCAL: RUA SÃO PAULO ESQUINA COM RUA MINAS GERAIS , CETRO (PRAÇA) - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE N	TABELA DE REFERENCIA
MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT	SINAPI 13/12/2019
	BDI: 24.32%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	170.18	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.15%	7,075.20	7,075.20	100%	0	0%	0.00	0.00%
2.0	MOVIMENTOS DE SOLO	0.24%	170.18	170.18	100%	0.00	0%	0.00	0.00%
3.0	FUNDAÇÃO	2.56%	1,783.32	713.33	40%	713.33	40%	356.66	20%
4.0	EXECUÇÃO	37.69%	26,259.10	10,503.64	40%	10,503.64	40%	5,251.82	20%
5.0	COBERTURA	47.08%	32,805.17	6,561.03	20%	6,561.03	20%	19,683.10	60.00%
6.0	PINTURA	2.27%	1,584.08	316.82	20%	475.22	30%	792.04	50.00%
VALOR TOTAL		100.00%	69,677.05	25,340.20	20%	18,253.23	30%	26,083.63	40.00%
VALOR ACUMULADO		69,677.05		25,340.20	20.00%	43,593.42	62.56%	69,677.05	100.00%

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, 02 DE FEVEREIRO DE 2020

ROBERTO MOREIRA
ENG.º CIVIL
CREA:MT 035490



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
Rua Santa catarina nº: 146
CNPJ: 01.367.762/0001-93

**COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)**

De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	BDI
		(%)	R\$
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.19	% sobre CD
AC	Administração Central	3.00	
S+G	Seguro e Garantia	0.80	
R	Risco	0.80	
DF	Despesas Financeiras	0.59	
L	LUCRO	6.16	% sobre CD
	Lucro Operacional	6.16	
I	TAXAS E IMPOSTOS	10.15	% sobre CD
	PIS	0.65	
	COFINS	3.00	
	ISSQN	2.00	
	CPRB	4.50	
	BDI COM IMPOSTOS	24.32	
	Custo Direto - CD	100.00	
	BDI (%) $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)$	-1	24.32
	$(1-I)$		
TOTAL			24.32