



# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022**

### **SEGUNDO ADITAMENTO CONTRATUAL**

Aditamento contratual que celebram o Município de Figueirópolis D'Oeste e a empresa **FERRO CENTER METALURGICA LTDA**, conforme cláusulas e condições que seguem.

**O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE** - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Santa Catarina, Nº 146, Bairro Centro, na Cidade de Figueirópolis D'Oeste – MT, inscrito no CNPJ sob o nº 01.367762/000193, neste ato representada pelo seu Prefeito em exercício Sr. Ademir Felício Garcia, brasileiro, casado, portador do RG 558559 e CPF: 385.867.971-20, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **FERRO CENTER METALURGICA LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 10.958.496/0001-64**, estabelecida Estrada Municipal, s/n - Parque Industrial, São Jose dos Quatro Marcos, CEP: 78285-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, considerando o que tudo consta no Processo Administrativo nº 012/2022, resolvem celebrar o presente Contrato, sujeitando-se as disposições ali expressas, nos termos e cláusulas a seguir estipulados, segundo os princípios e exigências da Lei Nº 8.666/93, a seguir relacionadas..

#### **1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA**

Conforme Contrato de Execução de Obra nº 011/2022 acostado à Tomada de Preços nº 001/2022, as partes mencionadas resolvem em “Termo Aditivo” alterar a Clausula Quarta, “**DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGENCIA E DA GARANTIA CONTRATUAL**” item 4.1 e 4.2, pactuado no referido contrato, e desta forma, tal clausula recebe de forma aditiva a seguinte alteração:

**PARAGRAFO ÚNICO:** Desta forma, na íntegra, passa a vigorar da seguinte forma:

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E DA GARANTIA CONTRATUAL**

**4.1** - O prazo de **execução dos serviços** do Objeto deste contrato, de **300**(Trezentos) dias, passara a ser de **420 (Quatrocentos e vinte reais)** dias, conforme Cronograma Físico - Financeiro do Projeto a contar da emissão da **Ordem de Início dos Serviços e ciência da Contratada**.

**4.2** - O prazo de **vigência do presente Contrato de 330**(Trezentos e trinta) dias, passara a ser de **450 (Quatrocentos e cinquenta)** dias a contar da emissão da Ordem de Início dos Serviços.

- 1.1- O contrato vigerá até 06.07.2023.
- 1.2- Permanecem inalteradas os demais itens desta clausula.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE**

**3.0 CLÁUSULA TERCEIRA**

4.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Figueirópolis D'Oeste - MT, 08 de março de 2023

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE**

CNPJ: 01.367.762/0001-93

**ADEMIR FELICIO GARCIA**

PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCICIO  
**CONTRATANTE**

---

**FERRO CENTER METALURGICA LTDA**

CNPJ/MF nº 10.958.496/0001-64

**Gilson Rodrigues dos Santos**

CPF nº 429.434.931-04

**CONTRATADA**