
            BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%) VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,94% 16.376,06 16.376,06 100% 0 0% 0,00 0,00%
2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 42,86% 64.160,15 21.172,85 33% 21.172,85 33% 21.814,45 34,00%
3.0 INFRA ESTRUTURA -  LASTRO FUNDAÇÃO 15,69% 23.479,89 9.391,96 40% 9.391,96 40% 4.695,98 20,00%
4.0 ESTRUTURA -  CORTINA 18,05% 27.016,75 10.806,70 40% 10.806,70 40% 5.403,35 20,00%
5.0 ESTRUTURA  - LAJE 12,47% 18.659,31 7.463,72 40% 7.463,72 40% 3.731,86 20,00%

100,00% 149.692,16       65.211,29     43,56% 48.835,23           32,62% 35.645,64         23,81%
149.692,16     133.316,10       65.211,29     43,56% 114.046,52         76,19% 149.692,16       100,00%

TABELA DE REFERENCIA

      ROBERTO MOREIRA

VALOR ACUMULADO

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, SETEMBRO DE 2022

LOCAL:  ESTRADA SANTA LUZIA     COORDENADAS - 15°27'51.56"S'   W  58°46'1.80"O

VALOR TOTAL

MUNICIPIO:  FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE 1 GALERIA EM  CONCRETO "BUEIRO CELULAR" DE  5,00 METROS DE COMPRIMENTO POR 6,60 LARGURA POR 3 DE ALTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

   CREA:MT 035490

  SINAPI -07/2022

23,54%

  ENG.º CIVIL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESTADO DE MATO GROSSO

Rua Santa catarina nº: 146
CNPJ: 01.367.762/0001-93


